工事変更契約の内容　　2021D1-174

有野六甲線道路防災対策工事（１２・１４・１５工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町唐櫃

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月8日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月16日

・契約金額（税込）　変更前　　304,186,300円

　　変更額　　31,971,500円

　　変更後　　336,157,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃１６０５
（株）福島組
代表取締役　　福島　健作

◆備　考