
工事変更契約の内容 2021D1-095

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月13日・変更契約日

長田楠日尾線（下沢通）電線共同溝整備工事（その４）

神戸市兵庫区下沢通５丁目～８丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月4日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

143,476,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,310,600円変更額

150,786,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


