工事変更契約の内容　　2021A3-008

番町住宅２０号棟耐震及び外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区四番町４丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年8月3日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月16日

・契約金額（税込）　変更前　　448,811,000円

　　変更額　　286,000円

　　変更後　　449,097,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通４－１－１５
（株）須貝工務店
代表取締役　　須貝　静雄

◆備　考