工事変更契約の内容　　2021C4-059

寺田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区寺田町３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月3日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　99,789,800円

　　変更額　　19,169,700円

　　変更後　　118,959,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１－４－１９
みず環境（株）
取締役社長　　岡田　悟

◆備　考