
工事変更契約の内容 2022E1-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月23日・変更契約日

六甲アイランド１号・７号上屋照明設備改修工事

神戸市東灘区向洋町西１－７（１号上屋）・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年10月7日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,090,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

143,000円変更額

16,233,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区泉が丘５丁目１番１５号

（有）福田電工

取締役 福田 秀輝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


