
工事変更契約の内容 2021A5-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月12日・変更契約日

多聞南小学校長寿命化改修他機械設備工事

神戸市垂水区本多聞５丁目２－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和5年2月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

218,680,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

671,000円変更額

219,351,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町２丁目７番１１号

（株）長田松田工業所

代表取締役 松田 和彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


