工事変更契約の内容　　2022E1-026

六甲アイランド１号・７号上屋照明設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町西１－７（１号上屋）

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月7日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　16,090,800円

　　変更額　　143,000円

　　変更後　　16,233,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区泉が丘５丁目１番１５号
（有）福田電工
取締役　　福田　秀輝

◆備　考