工事変更契約の内容　　2022E3-003

西神住宅団地パークアベニューキャノピー設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月7日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　135,802,370円

　　変更額　　20,911,000円

　　変更後　　156,713,370円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考