工事変更契約の内容　　2021D1-211

神戸箕谷線（カーブＮｏ．４６）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸港地方字ロ一里山

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月12日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　54,278,400円

　　変更額　　9,978,100円

　　変更後　　64,256,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５
八雲建設（株）
代表取締役　　松本　将志

◆備　考