
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その６ 

 変更後の工事概要 

 土    工  一 式       土 留 工 一 式 

 排水構造物工  一 式              舗 装 工 一 式 

 もたれ式擁壁  一 式       仮 設 工 一 式 

 契約変更の理由 

(1) 須磨区妙法寺字宮ノ下4-13について、用地買収に向けた交渉が依然として難航してお

り、現時点で移転の目途が立っていない。当初設計通りに私道の一部を取壊し、取付道

路を施工した場合、神戸三木線への進入時の視認性が悪く、また次期工事（橋梁架設工

事）施工中は重機の往来が多く危険である。そのため、擁壁（４）の施工及び私道の取

壊し、取付道路のコンクリート舗装が減工となる。 

 

(2) その他、現地精査により数量が変更となる。 

（公表様式第６号） 


