
設 計 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 赤松町法面対策工事 

契約変更後の工事概要 

 法面工 

  鉄筋挿入工 N=42本 

  プレストネット工 N=42箇所 

  植生シート工   A=1,131㎡ 

 

契約変更の理由 

 

・交通管理工について、地元調整の結果、交通誘導員が増工となる。 

・現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じたため、増額となる。 

 

 

 


