
工事変更契約の内容 2022D4-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月27日・変更契約日

磯上公園照明鉄塔他撤去工事

磯上公園（神戸市中央区八幡通２丁目）・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年10月6日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,184,070円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

138,930円変更額

15,323,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区松風台２－１－１－１０１２

（株）富島組

代表取締役 渡瀬 尚典

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


