
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 房王寺住宅 3 号棟給排水管改修工事 

契約変更後の工事概要 
１．住戸内、共用部（通気・排水）の管種変更 

２．住戸内の工事取り止め（3 戸） 

３．流し台、ガス台の更新取り止め（4戸） 

４．C棟屋外埋設配管の更新取り止め 

５．地階、1階 PSの解体復旧取り止め 

６．ベンドキャップ取り外しに伴う、はつり・防水施工追加 

７. 流し台横にメラミン化粧板追加（20戸） 

８．浴室天井に防水ベニヤ追加（127 戸） 

 

 

契約変更の理由 
１．施工性を考慮し管種を変更する。 

２．入居者の事情により、立ち入りが困難であったため、施工を取り止める。 

３．室内リフォーム済であるため。 

４．既設管調査の結果、改修は不要と判断する。 

５．配管ルートの見直しによる。 

６．既設ベンドキャップが壁に打ち込まれており、取り外しに伴い、はつり・防水施

工が必要であるため。 

７．流し台側面の水はね対策。 

８．浴室天井再設置のため、下地に取り付ける。 

 

（公表様式第６号） 


