工事変更契約の内容　　2021D1-138

生田川右岸線道路改良工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区雲井通１丁目～二宮町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月9日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　413,320,600円

　　変更額　　84,994,800円

　　変更後　　498,315,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考