
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 神戸空港駐車場改修工事 

契約変更後の工事概要 

                                 
撤去工 1式 

土工 1式 

擁壁工 1式 

舗装工 1式 

排水構造物工 1式 

付属施設整備工 1式 

仮設工 1式 

 契約変更の理由 

・本工事にあたって、関係先と協議を行った結果、工事期間中の警備方法の変更となった

他、駐車場内の仮通行路および暫定駐車場用の仮設備が増工となった。 

・その他、現地精査の結果により数量に増減が生じた。 

（公表様式第６号） 


