工事変更契約の内容　　2021A4-084

国際展示場２号館非常用発電機更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６丁目１１-１

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月19日から令和5年2月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　119,020,000円

　　変更額　　7,700,000円

　　変更後　　126,720,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東山町１－１１－２
（株）カデックス
代表取締役　　河野　貴司

◆備　考