
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事 

 

契約変更内容 

 

1. 調査用足場の追加 

2. 基礎形状の変更 

 

 

 

契約変更理由 

 

1. 文化庁指導により撤去前に既設装飾部を調査する必要が生じたため 

2. 文化庁指導により既存躯体を残す必要が生じたため 

 

 

 

 

 

 


