
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場浄化槽改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

①新設浄化槽設置位置変更及びそれに伴う給排水・電気設備変更 

②新設浄化槽設置位置再検討に伴うボーリング調査追加 

③既設浄化槽解体撤去工事取り止め 

④新設浄化槽外壁塗装工事追加 

⑤新設浄化槽廻りネットフェンス追加 

⑥工期を令和 5年 2月 28 日から令和 5年 3月 31 日まで（31 日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

 

契約変更の理由 

 

①新設浄化槽設置位置について、原設計では法面設置となっていたが、工事中の施設所管課との 

 再協議により平坦な駐車場側に設置することになったため。 

②新設浄化槽設置位置の変更にあたって、事前に地盤調査が必要なため。 

③施設所管課の要望による。 

④環境省の指摘による。 

⑤安全対策を図るため 

⑥新設浄化槽設置位置変更に伴う給排水・電気設備の変更調整に時間を要したため、 

３１日の工期延長が必要となった。  

（公表様式第 6号） 

 


