
工事変更契約の内容 2022A2-069

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月21日・変更契約日

六甲アイランド地域福祉センター・学童保育コーナー外壁改修他工事

神戸市東灘区向洋町中３丁目１－６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年10月25日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,325,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

803,000円変更額

16,128,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影石町１丁目８番１７号

（有）神戸三高

代表取締役 山下 直樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


