
工事変更契約の内容 2022E7-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月24日・変更契約日

神戸空港駐車場改修工事

神戸市中央区神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

91,894,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,858,400円変更額

99,752,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１

（株）友興組

代表取締役 安藤 文久

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


