
工事変更契約の内容 2021C4-061

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月22日・変更契約日

青葉台地区汚水管改良工事（その３）

神戸市北区青葉台・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年2月26日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

131,387,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,774,800円変更額

139,162,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区北落合５－２１－１６

（株）森組

代表取締役 森 忠司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


