
工事変更契約の内容 2022C7-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月28日・変更契約日

伊川（長坂地区）浚渫工事

神戸市西区伊川谷町長坂・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月18日から令和5年3月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,408,360円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

590,040円変更額

37,998,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４番１５－１号

（株）大桜

代表取締役 田井 宏始

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


