
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 神戸空港連絡橋取付道路拡幅工事 

 

工事概要 

当初 

軽量盛土工 １式、   雨水排水工   １式 

舗装工   １式、   安全施設設置工 １式 

 

変更後 

軽量盛土工 １式、   雨水排水工   １式 

舗装工   １式、   安全施設設置工 １式 

電気設備工 １式 

 

契約変更の理由 

 

 

・水上警察署との協議の結果、道路拡幅の支障となる信号等の仮移設が必要となったため、電

気設備工が増工となる。 

・その他、数量に増減が生じた。 

 

 

 




