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契約変更内容 

 

 １ 直接仮設工事、共通仮設工事の精算 

 

 ２ アルミルーバーの形状・仕様の変更 

 

 ３ 構造フレームの形状・仕様の変更 

 

 ４ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １   工事着手にあたり、施工調査と工事関係者との調整・協議により、工事安

全確保のため、仮設工仕様の変更、仮設工損料増等の必要が生じた。 

 

 ２～４ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、 

安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


