
工事変更契約の内容 2022E1-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月3日・変更契約日

六甲アイランド１号上屋消防設備更新工事

神戸市東灘区向洋町西１－７・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和4年10月7日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,345,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,210,000円変更額

12,135,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区都通３－３－２６

森電気工業（株）

代表取締役 川田 隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


