
設計変更理由書 

 

 

神戸市 

工 事 名 ポートアイランド地震計観測室外壁改修他工事(第 1 回設計変更） 

 契約変更後の工事概要  

 

 １．屋上防水改修工事の変更。 

 ２．外壁改修工事の変更。 

 ３．塗装及び雑工事の変更。 

  

 変更契約理由 

 

１．２．３． 

現場の詳細調査の結果、改修数量に増減が生じたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 

課長 係長 担当 

      


