工事変更契約の内容　　2021A2-017

多聞南小学校長寿命化改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区本多聞５丁目２－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月7日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　1,574,496,000円

　　変更額　　80,685,000円

　　変更後　　1,655,181,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区水木通４丁目１番１号
岡工務店・山田工務店特定建設工事共同企業体
代表者　（株）岡　工務店
代表取締役社長　　岡　榮治

◆備　考