
工事変更契約の内容 2022E3-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月13日・変更契約日

ポートアイランド地震計観測室外壁改修他工事

神戸市中央区港島中町２丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月29日から令和5年2月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,038,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-880,000円変更額

4,158,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１

（株）ＨＯＮＳＨＯ

代表取締役 本田 昇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


