
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  伊川（長坂地区）浚渫工事 

契約変更後の工種概要 
掘削工   ：  2,200m3 

盛土工      ：     60m3 

残土処理工  ：  2,200m3 

仮設工   ：     1 式 
 
 

設計変更の理由 

・現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公表様式第６号） 


