
工事変更契約の内容 2022C4-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月20日・変更契約日

御影中町６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市東灘区御影中町６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年8月23日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,145,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,864,500円変更額

70,009,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３番地の１

京阪神道路サービス（株）

代表取締役 小阪 勇輝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


