
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

玉津保育所外壁改修他工事 

契約変更の工事概要 

 

１． 外壁劣化部補修の変更 

２． 1 歳児保育室棚撤去（撤去後壁補修塗装）の追加 

３． 2 階便所ガラス割れ替えの追加 

４． 外壁南面サッシ 2階部分面台塗膜防水の追加 

５． 外部照明器具用アース線の施工方法の変更 

契約変更の理由 

 

 

１． 外壁劣化状況の現場詳細調査の結果、改修仕様の追加及び補修数量に増減が発生し

たため。 

２． 要求課から不要になった棚の撤去依頼があったため。 

３． 現地詳細調査で割れが見られ、要求課からガラス入れ替えの要求があったため。 

４． 現地詳細調査の結果、面台に塗膜防水を行うことで、施設の耐久性が向上するため。 

５． 現地詳細調査の結果、隠蔽部分の配線が困難なため、露出配管配線に変更を行う 

（公表様式第 6号） 


