
工事変更契約の内容 2021A4-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月14日・変更契約日

多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事

神戸市垂水区本多聞５－２－１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月10日から令和5年2月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

251,421,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,803,000円変更額

274,224,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎西町３－５－３１

日光電気工事（株）

代表取締役 末岡 靖彦

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


