
工事変更契約の内容 2021A2-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月2日・変更契約日

多聞南小学校長寿命化改修他工事

神戸市垂水区本多聞５丁目２－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年9月7日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,521,113,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

53,383,000円変更額

1,574,496,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区水木通４丁目１番１号

岡工務店・山田工務店特定建設工事共同企業体

代表者 （株）岡 工務店

代表取締役社長 岡 榮治

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


