工事変更契約の内容　　2022D1-025

有野六甲線道路防災対策工事（９・１０工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町唐櫃字六甲山

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月12日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　131,508,300円

　　変更額　　7,079,600円

　　変更後　　138,587,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区菅原通１丁目７３番地の１
（株）本多組
代表取締役　　本多　克臣

◆備　考