
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 からと保育所外壁改修他工事 

契約変更内容 

【建築】 

１．外壁改修工事数量の増減 

２．隣地駐車場契約に伴う変更 

３．設備機器更新に伴う天井ボード張替え及び塗装の増 

４．屋上防水仕様変更に伴う増減 

５．塗装仕様変更に伴う増減 

６．その他軽微な数量の増減 

【電気】 

１．照明器具等の更新および新設の追加 

２．感知器の更新の追加 

 

 

契約変更理由 

【建築】 

１．外壁調査の結果、数量の増減が発生したため。 

２．当初、要求課で支払うと言われていたが、着工後に請負業者で支払うよう指示が

あったため。 

３．現場詳細調査の結果、既存と新設の設備機器の大きさが違ったため。 

４．現場詳細調査の結果、屋上防水の一部がシート防水ではなく塗膜防水だったため。

５．現場詳細調査の結果、渡り廊下の塗装を耐久性の面からＳＯＰからＤＰへ変更。 

 

【電気】 

１．現場詳細調査の結果、図示されていない器具があり、他同様更新する必要が生じ

たため。また、施設管理者と協議の結果、外灯照明を新たに設置する必要が生じ

たため。 

２．現場詳細調査の結果、図示されていない感知器があり、他同様更新する必要が生

じたため。 

 

 

 

  

 

  
      

      


