
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 番町住宅 20 号棟耐震及び外壁改修他工事 （第４回変更） 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修他工事の内 

屋外付帯改修工事（自転車置屋根改修、タイル舗装改修）の変更 

 

 ２ スロープ改修工事の一部変更 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 屋外付帯改修の自転車置場屋根改修・タイル舗装改修において、 

   現地詳細調査の結果、腐食・破損箇所等が多数あり、自転車置場の 

   屋根については全面張替、タイル舗装改修については改修範囲の拡 

   張が必要となった。 

    

 ２ スロープ改修において、住民の要望により、手摺追加、手摺形状の 

   変更が必要となった。 

   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 


