
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸港地方字前山災害復旧工事 

 

  【工事概要】 

  土工 一式、法面工 一式（吹付枠工 A=471 ㎡、鉄筋挿入工 N=108 本） 

  排水工 L=27m 

 

  【工期】 

   契約年月日     令和５年３月 2４日 

   完成期限      令和６年 1 月 31 日 

 

 

契約変更の理由 

 

 「令和５年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木 

 工事設計単価を変更する。 
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