
工事変更契約の内容 2022A5-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月20日・変更契約日

レバンテ垂水２番館４階児童館整備機械設備工事

神戸市垂水区日向１丁目５－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年9月6日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,260,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

352,000円変更額

51,612,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町居住１９８

日新工業（株）

代表取締役 橋本 白民

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


