
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神戸明石線（離宮西町）他1線道路防災対策工事 

 契約変更後の工事概要 

 【神戸明石線（離宮西町）】 

   構造物補修工 1式  仮設工 1式 

【長田方面第333号線】 

    落石防止網工 1式  仮設工 1式 

 

設計変更の理由 

 

令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に伴う特例措置に係る契約変更のため。 

 


