
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 御崎町１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工 φ200 L=73.13m、φ250 L=372.21、φ400 L=33.31m 

 ・管きょ布設替工 K1φ200mm L=13.75m K1φ250mm L=10.40m 

 ・マンホール工 １式  マンホール蓋取替工 １式  マンホール修繕工１式 

 ・取付管およびます工 １式 

 ・付帯工 １式 

 ・仮設工 １式 

契約変更の理由 

 本工事は、兵庫区御崎町１丁目において老朽化した汚水管を管きょ更生工および管きょ

布設替工にて改築するものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。 

 

１． 管きょ布設替工＜管径φ200、φ250＞ 

事前調査の結果、開削工を予定していた一部の路線において管更生工による施工が可

能であることが判明したため、開削工が減工となり、管更生工が増工となる。 

 

２． 取付管およびます工 

事前調査の結果、取付管布設およびます設置工が減工となる。 

 

３． 付帯工 

管きょ布設替工、取付管およびます工の減工に伴って舗装復旧工が減工となる。 

 

４． その他 

現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


