
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 キーナの森駐車場ゲート設置工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

・腰石積工（Ａ）－３            0.6ｍ    →   0ｍ 

・腰石積再設置工               0ｍ    →   0.6ｍ 

 

他 

                                    

 契約変更の理由 

・現地精査の結果、処分する腰石積みの石に劣化が少なく、再利用できたため、 

 腰石積再設置工を追加する。 

・その他現地精査の結果、殻運搬、殻処分、土砂運搬、残土処分などの数量が減少する。 

 

（公表様式第６号） 


