
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 甲南山手（北側）リノベーション工事 

設計変更後の工事概要 

  

道路土工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、 

縁石工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、道路付属施設工 一式、 

構造物撤去工 一式、仮設工 一式 

契約変更の理由 

 

 令和５年３月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額の変更を

行うため。 

 

                            


