
工事変更契約の内容 2022C4-054

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月26日・変更契約日

港島５丁目地区他汚水管移設工事（その２）

神戸市中央区港島５丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月29日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

273,562,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,234,900円変更額

278,797,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

松本建設（株）

代表取締役 松本 茂男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


