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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 横尾住宅 13・14 号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（完成期限を令和５年４月２５日から令和５年５月１０日に変更） 

（延期日数１５日間） 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 工事着手にあたり、自治会や住民との調整に日数を要したため。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


