
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 電線共同溝整備（野田外浜線他）に伴う汚水管改築工事 

契約変更後の工事概要 

管きょ布設替工 K1φ200mm L=268.00m 

               K1φ250mm L=71.51m 

管きょ撤去工  HPφ250mm L=5.05m 

 

契約変更の理由 

 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、

旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


