
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 レバンテ垂水２番館４階児童館整備機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

①体育館天井 スプリンクラー設備及びダクト撤去工事取り止め 

②排水主管 口径、管種及びルート変更 

③排気ダクト ルート変更 

契約変更の理由 

 

①当初、消防より既設スプリンクラー設備の撤去を求められていたが、工事中の協議では不使用 

部分に人が入らない事を前提にスプリンクラー設備撤去を取り止めとして良いとの判断を 

頂いたため。 

また、ダクトについても施設運用上残置しても支障ないため、併せて撤去取り止めとする。 

②現場詳細調査の結果、排水立管が３階及び２階の PS内に収まらないため、排水主管の口径 

及び管種を変更する。また、２階 PS 内に流用可能な既存排水立管 100A があるため、排水主管の 

ルートも併せて変更する。 

③原設計のルートでは、２重天井内で天井扇から横引きダクトを経てエルボ及び FDで立ち上げと 

 していたが、エルボ及び FDが２重天井内で天井下地に干渉して収まらないため、天井扇直上で 

 FD をフレキ接続して立ち上げる。 

（公表様式第 6号） 


