
１：現地詳細調査の結果、 図面と既設更新対象機器に差異があったため。
２：施設所管課より、追加要望があったため。

外壁補修数量精算

　契約変更後の設計概要

①

現場詳細調査の結果、設計数量に増減が生じた。

　契約変更の理由

①

電気設備
　１：更新対象器具（照明器具）の台数・仕様変更
　２：人感センサーの追加

②

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 北消防署屋上防水・外壁他改修工事

神戸市　

その他仕様・寸法等の変更

③

（公表様式第６号）　

現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上す
るもの②

③


	契約変更理由書

