
工事変更契約の内容 2022D1-110

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月25日・変更契約日

平野歩道橋補修工事

神戸市西区平野町宮前～印路・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年11月8日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

95,247,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,651,300円変更額

105,899,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


