
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 深江南第二住宅外壁改修他工事（第 1 回設計変更） 

 

契約変更内容 

 

１． 外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算 

２． 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工 

３． 電気設備工事の精算 

４． 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

  

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

１． 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

  ２．作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため 

  ３．現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

４． 現場納まりの詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全 

性、利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


