工事変更契約の内容　　2022A3-024

新生田川住宅１４・１５号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区北本町通６丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月2日から令和5年7月25日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月25日

・契約金額（税込）　変更前　　196,350,000円

　　変更額　　11,000円

　　変更後　　196,361,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号
（株）益田工務店
取締役社長　　永井　完次

◆備　考